



СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета по образованию

Администрация Чалтыгинского муниципального района

В.В. Ожерельева



УТВЕРЖДАЮ

МБОУ ОШ с.Нарышкино

Е.А.Малыгина

Паспорт проекта: «Система оперативных коммуникаций между участниками образовательных отношений»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: директор школы Малыгина Е.А.
2. Владелец проекта: учитель информатики Молоканова Е.С.
3. Процесс: сокращение времени на оперативное взаимодействие между участниками образовательного процесса
4. Границы процесса: от постановки задачи (получения информации) до начала деятельности участника образовательного процесса
5. Руководитель проекта: учитель информатики Молоканова Е.С.
6. Команда проекта:
Савина Т.М.- учитель истории и обществознания
Митяева К.Ю. – учитель математики
Молоканова Е.С.- куратор МО классных руководителей

2. Обоснование выбора

Ключевые риски: недостаточная оперативность взаимодействия участников образовательных отношений.

Процесс:
- «долгий» путь доведения информации до сотрудников, обучающихся и родителей
- недостаточное разделение информационного потока по целевым группам (администрация, педагоги, классные руководители и др.)
- «долгая» реакция на предоставленную информацию

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на получение информации сотрудниками, обучающимися, родителями	6 часов	15 минут
2. Возможность оперативной постановки задачи и сокращения времени на ее выполнение	1 час	5 минут

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта 02.09.2024-15.09.2024;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса 23.09.2024-06.10.2024;
3. Разработка карты целевого состояния процесса 07.10.2024-20.10.2024;
4. Выявление проблем и их причин, формирование предложений по их решению 21.10.2024-03.11.2024;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию 21.10.2024-03.11.2024;
6. Реализация плана мероприятий 11.11.2024-12.01.2025;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 11.11.2024-12.01.2025;
8. Закрытие проекта 03.02.2024;
9. Мониторинг результатов 03.02.2024-28.02.2025.